FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FATEC PROFESSOR JESSEN VIDAL


César Augusto Ferreira da Silva
Gian Magalhães Nogueira
Jair Antônio Costa Junior

Sistema de Radioaltímetro


Remoção e Instalação da Antena

São José dos Campos 2021

EAP



Cronograma e Gráfico de Gantt



	0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	29	Nov 31	embro 2021
10		*	Fazer um teste funcional de acordo com manual	1 hr	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	9		4	Teste com condutivímetro
11		*	Aplicar um cordão de selante entre suporte antena e estrutura	2 hrs	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	10		9	
12		*	Aplicar um cordão de selante entre o suporte da antena e antena	2 hrs	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	11		>	
13		*	Organizar o ambiente de trabalho	20 mins	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	12		9==	Conferência de kits e limpe
			Tarefa		_	esumo Inativo		Tarefas exter		^
			Divisão		Та	arefa Manual		Marco extern		*
		onograma troca (Divisão da a		Ta So	arefa Manual omente duração		Marco extern		*
		onograma troca (Divisão Marco Resumo	÷	Ta Sc	arefa Manual omente duração cúmulo de Resumo N	Manual	Marco extern Data limite Andamento	no	*
			Divisão Marco Resumo Resumo do projeto	÷	So A	arefa Manual omente duração cúmulo de Resumo I esumo Manual	Manual	Marco extern	no	*
			Divisão Marco Resumo	÷	Sc Au	arefa Manual omente duração cúmulo de Resumo N	-	Marco extern Data limite Andamento	no	*

lome do Recurso	Tarefas Não	31/0							07/N							14/No							21/N				
~	Agendadas	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	
Espatulas e solvente																											
Duplo check			Ш																								
Chave torque set e 5/16"																											
Chave torque set e soquete 5/																											
alicate universal																											
ANTI CORROSIVO E S																											
Chave torque set e 5/16°C Tor																											
Verniz Dark blue																											
Teste com condutivímetro																											
Selante interface e aero			Ā																								
Conferência de kits e limpeza																											
Tarefas Não Atribuídas	: 4																										
			4																								

% trabalho concluído


97%

Seg 01/11/21 - Seg 01/11/21

TAREFAS FUTURAS

TAREFAS RESTANTES

Status das tarefas restantes que vencem esta semana



TAREFAS INICIANDO EM BREVE

Status das tarefas que começam na semana que vem

Organizar o ambiente de trabalho	Conferência de kits e limpeza	Seg 01/11/21	Seg 01/11/21	0,33 hrs	
Nome	Nomes dos recursos	Início	Término	Trabalho	